

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Теплоснабжение

Г. Фролово»

Д.В. Жарков

2026г.



**План мероприятий
по подготовке объектов к отопительному сезону 2026-2027г.г.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование объекта	Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Выполнено, %
1	Испытания оборудования на плотность и прочность, промывка оборудования	котельные	Март - сентябрь	Мастер котельной	
2	Испытания тепловых сетей на плотность и прочность, промывка тепловых сетей	котельные	Апрель - сентябрь	Мастер котельной	
3	Осмотр, ремонт, ревизия насосного оборудования	котельные	Май-сентябрь	Мастер котельной	
4	Ревизия, ремонт запорной арматуры	котельные	Май-сентябрь	Мастер котельной	
5	Ревизия, ремонт электрооборудования, КИП и А	котельные	Май - сентябрь	Главный энергетик	
6	Проверка, ремонт водоподготовительного оборудования	котельные	Май-сентябрь	Техник-лаборант	
7	Ревизия и чистка грязевика	котельные	Май-сентябрь	Мастер котельной	
8	Восстановление нарушенной изоляции тепловых сетей	Котельные	Август-сентябрь	Мастер котельной	
9	Поверка приборов учета и контроля	Котельные	Май-сентябрь	Главный энергетик	
10	Ревизия, ремонт газового оборудования ГРУ	Котельные	Май - сентябрь	Мастер газовой службы	
11	Проверка дымоходов и сопротивления изоляции, проверка молниезащиты дымовых труб	Котельные	Сентябрь	Главный энергетик	
12	Экспертиза дымовых труб и зданий котельных согласно графику	Котельные	Февраль, март	Специалист по ПБ	
13	Проведение технического освидетельствования котлов согласно графику	Котельные	Июнь-август	Специалист по ПБ	
15	Аттестация лиц, обслуживающих тепловые энергоустановки	Котельные	Сентябрь, октябрь	Специалист по ОТ	
16	Аттестация ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	Котельные	Сентябрь	Специалист по ОТ	

	тепловых энергоустановок				
17	Проведение тренировочных занятий по ликвидации возможных аварий в котельной	Котельные	Ежемесячно, согласно графику	Мастер котельной	
18	Создание аварийный запас оборудования и материалов	МУП «Теплоснабжение г. Фролово»	Апрель-сентябрь	Главный инженер	
19	Составление паспорта готовности к отопительному сезону	МУП «Теплоснабжение г. Фролово»	Сентябрь	Начальник ПО	

Составил: *

Инженер ПО



Е.А. Полунина

Согласовано:

Главный инженер



Д.А. Кочетов

Согласовано

Заместитель Главы городского округа
город Фролово по ЖКХ и
муниципальному жилищному контролю

Маношин А.Б.

« 05 » 03 2026г.

Утверждаю

Главный инженер

МУП "Теплоснабжение г. Фролово"

МУП

«Теплоснабжение
г. Фролово»

Кочетов Д.А.

« 05 » 03 2026г.



**План мероприятий
подготовки котельного оборудования, ревизии запорной арматуры на сетях горячего водоснабжения
котельных Районная, Алфа, Центральная, Парковая г. Фролово в рамках подготовки к работе в осенне-
зимний период 2026-2027г.г.**

№ п/п	Наименование работ	Сроки исполнения		Организация исполнитель
		начало	окончание	
1	Информирование потребителей о приостановлении поставки коммунального ресурса на нужды горячего водоснабжения Котельная Районная: с 25.05.2026г по 07.06.2026г; Котельная Алфа: с 08.06.2026г по 21.06.2026г; Котельная Центральная: с 22.06.2026г по 05.07.2026г; Котельная Парковая: с 20.07.2026г по 02.08.2026г	18.05.2026	18.05.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2	Котельная Районная			
2.1	Отключение ГВС	25.05.2026	07.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.2	Опорожнение подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС	25.05.2026	25.05.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.3	Ревизия запорной арматуры на сетях ГВС	25.05.2026	06.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.4	Подготовка оборудования котельной: - ревизия котельной установки - ревизия запорной и запорно-регулирующей установки - ревизия насосного оборудования - ревизия оборудования КИПиА - ревизия электрического оборудования - ревизия газового оборудования котельной - ревизия запорной арматуры и газового оборудования в ГРУ	25.05.2026	06.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.5	Заполнение трубопроводов ГВС, установка циркуляционного режима	07.06.2026	07.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.6	Промывка трубопроводов системы ГВС	07.06.2026	07.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.7	Пуск котельного оборудования	07.06.2026	07.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.8	Информирование потребителей о возобновлении поставки коммунального ресурса на нужды горячего водоснабжения котельной Районная	07.06.2026	07.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3	Котельная Алфа			
3.1	Отключение ГВС	08.06.2026	21.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.2	Опорожнение подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС	08.06.2026	08.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.3	Ревизия запорной арматуры на сетях ГВС	08.06.2026	20.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.4	Подготовка оборудования котельной: - ревизия котельной установки - ревизия запорной и запорно-регулирующей установки - ревизия насосного оборудования - ревизия оборудования КИПиА - ревизия электрического оборудования - ревизия газового оборудования котельной - ревизия запорной арматуры и газового оборудования в ГРУ	08.06.2026	20.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.5	Заполнение трубопроводов ГВС, установка циркуляционного	21.06.2026	21.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"

3.6	Промывка трубопроводов системы ГВС	21.06.2026	21.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.7	Пуск котельного оборудования	21.06.2026	21.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.8	Информирование потребителей о возобновлении поставки коммунального ресурса на нужды горячего водоснабжения котельной Алфа	21.06.2026	21.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4	Котельная Центральная			
4.1	Отключение ГВС	22.06.2026	05.07.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.2	Опорожнение подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС	22.06.2026	22.06.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.3	Ревизия запорной арматуры на сетях ГВС	22.06.2026	04.07.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.4	Подготовка оборудования котельной: - ревизия котельной установки - ревизия запорной и запорно-регулирующей установки - ревизия насосного оборудования - ревизия оборудования КИПиА - ревизия электрического оборудования - ревизия газового оборудования котельной - ревизия запорной арматуры и газового оборудования в ГРУ	22.06.2026	04.07.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.5	Заполнение трубопроводов ГВС, установка циркуляционного режима	05.07.2026	05.07.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.6	Промывка трубопроводов системы ГВС	05.07.2026	05.07.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.7	Пуск котельного оборудования	05.07.2026	05.07.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.8	Информирование потребителей о возобновлении поставки коммунального ресурса на нужды горячего водоснабжения котельной Центральная	05.07.2026	05.07.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
5	Котельная Парковая			
5.1	Отключение ГВС	20.07.2026	02.08.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
5.2	Опорожнение подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС	20.07.2026	20.07.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
5.3	Ревизия запорной арматуры на сетях ГВС	20.07.2026	01.08.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
5.4	Подготовка оборудования котельной: - ревизия котельной установки - ревизия запорной и запорно-регулирующей установки - ревизия насосного оборудования - ревизия оборудования КИПиА - ревизия электрического оборудования - ревизия газового оборудования котельной - ревизия запорной арматуры и газового оборудования в ГРУ	20.07.2026	01.08.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
5.5	Заполнение трубопроводов ГВС, установка циркуляционного режима	02.08.2026	02.08.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
5.6	Промывка трубопроводов системы ГВС	02.08.2026	02.08.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
5.7	Пуск котельного оборудования	02.08.2026	02.08.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
5.8	Информирование потребителей о возобновлении поставки коммунального ресурса на нужды горячего водоснабжения котельной Парковая	02.08.2026	02.08.2026	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"