

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор МУП «Теплоснабжение
 Г. Фролово»
 Д.В. Жарков
 2025г.



План мероприятий по подготовке объектов к отопительному сезону 2025-2026г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование объекта	Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Выполнено, %
1	Испытания оборудования на плотность и прочность, промывка оборудования	котельные	Март - сентябрь	Мастер котельной	
2	Испытания тепловых сетей на плотность и прочность, промывка тепловых сетей	котельные	Апрель - сентябрь	Мастер котельной	
3	Осмотр, ремонт, ревизия насосного оборудования	котельные	Май-сентябрь	Мастер котельной	
4	Ревизия, ремонт запорной арматуры	котельные	Май-сентябрь	Мастер котельной	
5	Ревизия, ремонт электрооборудования, КИП и А	котельные	Май - сентябрь	Главный энергетик	
6	Проверка, ремонт водоподготовительного оборудования	котельные	Май-сентябрь	Техник-лаборант	
7	Ревизия и чистка грязевика	котельные	Май-сентябрь	Мастер котельной	
8	Восстановление нарушенной изоляции тепловых сетей	Котельные	Август-сентябрь	Мастер котельной	
9	Поверка приборов учета и контроля	Котельные	Май-сентябрь	Главный энергетик	
10	Ревизия, ремонт газового оборудования ГРУ	Котельные	Май - сентябрь	Мастер газовой службы	
11	Проверка дымоходов и сопротивления изоляции, проверка молниезащиты дымовых труб	Котельные	Сентябрь	Главный энергетик	
12	Экспертиза дымовых труб и зданий котельных согласно графику	Котельные	март	Специалист по ПБ	
13	Выполнение компенсирующих мероприятий	Котельные	Август-сентябрь	Специалист по ПБ	
14	Проведение технического освидетельствования котлов согласно графику	Котельные	Июнь-август	Специалист по ПБ	
15	Аттестация лиц, обслуживающих тепловые энергоустановки	Котельные	Сентябрь	Специалист по ОТ	

	Аттестация ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Котельные	Март, сентябрь	Специалист по ОТ	
17	Проведение тренировочных занятий по ликвидации возможных аварий в котельной	Котельные	Ежемесячно, согласно графику	Мастер котельной	
18	Создать аварийный запас оборудования и материалов	МУП «Теплоснабжение г. Фролово»	Апрель-сентябрь	Главный инженер	
19	Составление паспорта готовности к отопительному сезону	МУП «Теплоснабжение г. Фролово»	Сентябрь	Начальник ПО	

Составил:

Инженер ПО



Е.А. Полунина

Согласовано:

Главный инженер



Д.А. Кочетов