

Согласовано

Заместитель Главы городского округа
город Фролово по ЖКХ и
муниципальному жилищному контролю

Маношин А.Б.

2025г.



Утверждаю

Главный инженер
МУП "Теплоснабжение г. Фролово"

Кочетов Д.А.

2025г.



**План мероприятий
подготовки котельного оборудования, ревизии запорной арматуры на сетях горячего водоснабжения
котельных Алфа, Парковая, Центральная, Районная г. Фролово в рамках подготовки к работе в осенне-
зимний период 2025-2026г.г.**

№ п/п	Наименование работ	Сроки исполнения		Организация исполнитель
		начало	окончание	
1	Информирование потребителей о приостановлении поставки коммунального ресурса на нужды горячего водоснабжения Котельная Алфа: с 12.05.2025г по 25.05.2025г; Котельная Парковая: с 26.05.2025г по 08.06.2025г; Котельная Центральная, котельная Районная: с 23.06.2025г по 06.07.2025г	05.05.2025	05.05.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2	Котельная Алфа			
2.1	Отключение ГВС	12.05.2025	25.05.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.2	Опорожнение подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС	12.05.2025	12.05.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.3	Ревизия запорной арматуры на сетях ГВС	12.05.2025	24.05.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.4	Подготовка оборудования котельной: - ревизия котельной установки - ревизия запорной и запорно-регулирующей установки - ревизия насосного оборудования - ревизия оборудования КИПиА - ревизия электрического оборудования - ревизия газового оборудования котельной - ревизия запорной арматуры и газового оборудования в ГРУ	12.05.2025	24.05.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.5	Заполнение трубопроводов ГВС, установка циркуляционного режима	25.05.2025	25.05.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.6	Промывка трубопроводов системы ГВС	25.05.2025	25.05.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.7	Пуск котельного оборудования	25.05.2025	25.05.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
2.8	Информирование потребителей о возобновлении поставки коммунального ресурса на нужды горячего водоснабжения котельной Алфа	25.05.2025	25.05.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3	Котельная Парковая			
3.1	Отключение ГВС	26.05.2025	08.06.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.2	Опорожнение подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС	26.05.2025	26.05.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.3	Ревизия запорной арматуры на сетях ГВС	26.05.2025	07.06.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.4	Подготовка оборудования котельной: - ревизия котельной установки - ревизия запорной и запорно-регулирующей установки - ревизия насосного оборудования - ревизия оборудования КИПиА - ревизия электрического оборудования - ревизия газового оборудования котельной - ревизия запорной арматуры и газового оборудования в ГРУ	26.05.2025	07.06.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"

3.5	Заполнение трубопроводов ГВС, установка циркуляционного режима	08.06.2025	08.06.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.6	Промывка трубопроводов системы ГВС	08.06.2025	08.06.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.7	Пуск котельного оборудования	08.06.2025	08.06.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
3.8	Информирование потребителей о возобновлении поставки коммунального ресурса на нужды горячего водоснабжения котельной Парковая	08.06.2025	08.06.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4	Котельная Центральная, котельная Районная			
4.1	Отключение ГВС	23.06.2025	06.07.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.2	Опорожнение подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС	23.06.2025	23.06.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.3	Ревизия запорной арматуры на сетях ГВС	23.06.2025	05.07.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.4	Подготовка оборудования котельной: - ревизия котельной установки - ревизия запорной и запорно-регулирующей установки - ревизия насосного оборудования - ревизия оборудования КИПиА - ревизия электрического оборудования - ревизия газового оборудования котельной - ревизия запорной арматуры и газового оборудования в ГРУ	23.06.2025	05.07.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.5	Заполнение трубопроводов ГВС, установка циркуляционного режима	06.07.2025	06.07.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.6	Промывка трубопроводов системы ГВС	06.07.2025	06.07.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.7	Пуск котельного оборудования	06.07.2025	06.07.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"
4.8	Информирование потребителей о возобновлении поставки коммунального ресурса на нужды горячего водоснабжения котельных Центральная, Районная	06.07.2025	06.07.2025	МУП "Теплоснабжение г. Фролово"

Инженер ПО



Полунина Е.А.